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1) Příprava projektu   

 

 

 

 

     Počátkem  kalendářního roku 2019 vznikl na naší Střední škole letecké a výpočetní 

techniky  Odolena Voda  nápad na výrobu  letového simulátoru – dvoumístná varianta pro 

potřebu propagace naší letecké školy.Jednoznačně byl dán požadavek pevně zabudovaný 

letový trenažer. Kolektiv  studentů  zpracoval několik návrhů s využitím zkušeností získaných  

při výrobě v minulosti . Vzhledem k tomu, že jsme škola letecké a výpočetní techniky , je 

výroba trenažéru zasazená částečně do osnov studentů školy. 

 

     Po vybrání  návrhu byla zahájena práce v projektové oblasti. Především jsme řešili otázku 

koncepce . Bylo na místě zhodnotit  naše možnosti a zpracovat reálnou koncepci takového 

projektu.  Začali jsme  sestavovat  tým, který se bude podílet na přípravě a provedení celé 

akce. Nebyla podceněna ani motivace jednotlivých aktérů ze strany Zenitu. 

 

     Na projektu se podílel hlavně studenti  Aneta Porazilová a Jan Seidl. Dále jsme do týmu 

začlenili tradičně dva členy obecně prospěšné společnosti Zenit jako takový  dozor. Jednalo se 

o  pana Jiřího Stokláska a Aleše Vyhnala. Tento tým se podílel na zpracování výsledné 

koncepce a zajištění  výroby celého projektu včetně finančního zajištění. 

 

 

2) Zpracování projektové dokumentace 

 

 

     Na počátku roku 2019 byla postupně sestavena projektová dokumentace letového 

trenažéru a bylo vyrobeno několik modelů pro zjištění funkčnosti a zhodnocení mobility. 

     Vyřešili jsme také podobu trenažéru . Důležitým prvkem jsou ovládací panely přístroje. 

Byly provedeny výpočty pro stabilitu trenažéru 

  

 

 

 

3) Finanční zajištění projektu 

 

 

     Pro celkovou realizaci je velice  důležité finanční zajištění celé akce. Zde bylo podstatné 

schválení celého projektu vedením školy pro prezentaci na soutěži studentů . Finanční krytí 

bylo poskytnuto společností ZENIT o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4)  Zahájení prací na  trenažéru 

 

 

     Podle výkresů byly zahájeny práce na zpracování základní konstrukce  přístroje. Byl 

nadělen materiál a dílensky opracován . Byla zahájena výroba spojovacích komponentů 

přístroje.  Jednotlivé části byly dle dokumentace  dolícovány  do  profilů a svařeny. 

    

 

 

 

5) Zajištění komponentů 

 

Komponenty jako přístroje a ovládací prvky byly částečně zajištěny dodavatelem a zčásti 

se jedná o výrobky v rámci tohoto projektu. 

 

 

 

6) Zpracování a závěrečné úpravy zkušební provoz 

 

      Letový trenažér pro dva piloty a instruktora není ještě dokončen a probíhají práce na 

palubní desce trenažéru. Zkušební zalétávací provoz proběhne dle plánu do konce roku 2019. 
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